

Identificación de la acción							
<b>ID de la acción:</b>	25						
<b>Nombre de la acción:</b>	Hacia un depósito remoto BN: Inventario, valorización y diagnóstico de colecciones						
<b>Descripción de la acción:</b>	La acción busca enriquecer la base de datos Aleph, a través de la revisión del material bibliográfico que alberga las colecciones de la Biblioteca Nacional, de manera de gestionar de manera eficiente e integral la colección. Para proyectar la implementación del depósito remoto y el reconocimiento de la institución como eje de investigación, recuperación y divulgación del patrimonio bibliográfico del país. La iniciativa consiste en la preparación de colecciones, recuento e inventario del material bibliográfico (libros, diarios y revistas) y la confrontación con la base de datos Aleph. El propósito es que las colecciones del Departamento de Colecciones Bibliográficas, se incorporen y enriquezcan la base de datos (ALEPH), que posee la Biblioteca Nacional de Chile, de tal manera que permita su gestión de manera eficiente e integral.						
<b>Componentes de la acción:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Preparar, inventariar y confrontar material bibliográfico en la base de datos ALEPH: en este componente se preparan colecciones, se corrigen inconsistencias, se ingresan registros mínimos, se bloquean existencias entre otras actividades.</li> <li>2. Volúmenes preparados para empaste y en cajas patrimoniales. En este componente se preparan bases de licitación para adquirir servicio de cajas patrimoniales y de empaste, además de realizar la preparación del material bibliográfica, para la conservación de las colecciones, en cajas patrimoniales.</li> </ol>						
<b>Objetivos asociados a la acción:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aumentar las acciones de identificación e investigación que se desarrollan en torno al patrimonio cultural y natural del país, con la participación de diversos actores a nivel local, regional y nacional.</li> <li>4. Fortalecer los mecanismos de protección y salvaguardia de acuerdo a la diversidad patrimonial del país, incrementando el conjunto de bienes protegidos, su representatividad territorial y los instrumentos de regulación, manejo y gestión efectiva.</li> </ol>						
<b>Público objetivo:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personas</li> <li>• Bienes Culturales</li> </ul>						
<b>Institución responsable:</b>	Servicio Nacional del Patrimonio Cultural						
<b>Institución(es) colaboradora(s):</b>							
<b>Plazo estimado:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Acción de continuidad (Permanente):</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Desde:</b></td> <td>2014-01</td> <td><b>Hasta:</b> 2021-12</td> </tr> </tbody> </table>	Acción de continuidad (Permanente):		NO	<b>Desde:</b>	2014-01	<b>Hasta:</b> 2021-12
Acción de continuidad (Permanente):		NO					
<b>Desde:</b>	2014-01	<b>Hasta:</b> 2021-12					
<b>Meta al 2026:</b>	Piso 12 B de Sección Hemeroteca completamente inventariado.						

Estado de avance	
<b>Fecha del reporte</b>	31/12/2021
<b>Estado actual de implementación:</b>	Acción finalizada
<b>Nivel de cumplimiento de la acción en relación a la meta 2026</b>	Cumplida parcialmente
<b>Comente el cumplimiento logrado:</b>	Se logró 92% de la meta establecida que era un 95% debido a que durante el proceso se encontraron títulos que se encontraban en otros idiomas lo que dificultó los registros. Éste proyecto no tiene continuidad en el periodo 2022.

Hitos principales de la acción	
Indique los principales hitos desarrollados en el período de reporte que revelen avances en la implementación de la acción, en caso de que corresponda.	
Hito 1:	Contratación de servicios temporales para iniciar el proceso de inventario del piso 12B de Hemeroteca a partir del mes de junio.
Hito 2:	Realización del inventario contemplando las siguientes acciones: Puesta en valor de volúmenes, bloqueo de registros no disponibles, itemización de volúmenes.
Hito 3:	Elaboración y entrega de informe de inventario.

Presupuesto vigente (M\$)	
Año:	2021
Presupuesto disponible:	\$77.403.214
1° Medición (Junio 2021):	\$2.509
2° Medición (Diciembre 2021):	\$76.955.364
% avance:	99%
En caso de no contar con la información presupuestaria, utilice alguna de las siguientes opciones:	
. Recursos sujetos a definición presupuestaria anual	

Indicadores de la acción asociados al plan	
<b>1. Porcentaje de puesta en valor de volúmenes en año t</b>	
<b>2021</b>	
Meta de avance anual 2021	100
Avance a Junio 2021	10
Avance a Diciembre 2021	92
% Avance	92%
<b>Comentario</b>	
. Junio 2021: El indicador 100 corresponde a 100% la totalidad de los volúmenes a procesar en el periodo 2021 de los cuales se ha procesado el 10%.	
. Diciembre 2021: La meta establecida para el indicador era 95%	

<b>2. Porcentaje de bloqueo de registros no disponibles en año t:</b>	
<b>2021</b>	
Meta de avance anual 2021	100
Avance a Junio 2021	5
Avance a Diciembre 2021	92
% Avance	92%
<b>Comentario</b>	
. Junio 2021: El indicador de 95 corresponde a la meta de 95% sobre la totalidad de registros no disponibles que se requieren bloquear sobre lo cual se ha avanzado en un 5%.	
. Diciembre 2021: la meta establecida para indicador era 95%	

3. 3. Porcentaje de itemización de volúmenes en año t:	
2021	
Meta de avance anual 2021	100
Avance a Junio 2021	12
Avance a Diciembre 2021	92
% Avance	92%
Comentario	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Junio 2021: El indicador de 95 corresponde a la meta de 95% volúmenes a itemizar sobre la totalidad de volúmenes sin itemización, sobre lo cual se ha avanzado en un 13%.</li> <li>Diciembre 2021: la meta establecida para el indicador era 95%</li> </ul>	

4. 4. Desarrollo de informe de Volúmenes Identificados en año t.	
2021	
Meta de avance anual 2021	1
Avance a Junio 2021	0
Avance a Diciembre 2021	1
% Avance	100%
Comentario	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Junio 2021: Informe se desarrolla al término del periodo.</li> </ul>	

Enfoques	
Aplica enfoque de género:	NO
<p>Se entenderá utilización del enfoque de género la inclusión de medidas o acciones específicas de género en los diagnósticos, estudios, diseño, implementación y evaluación de proyectos y programas sociales, considerando necesidades específicas de acceso y participación de grupos de la población que presenten barreras o limitaciones atribuidas a su rol de género en los diversos contextos socioculturales (Documento Memoria, patrimonio y género elaborado por la Unidad de Género del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural).</p> <p>No aplica porque se trabaja con colecciones.</p>	
Aplica enfoque de territorial:	NO
<p>Este enfoque refiere a favorecer la valoración y respeto por la diversidad patrimonial presente en el país, propendiendo al desarrollo integral de los territorios, considerando sus identidades y formas de expresión particulares.</p> <p>No aplica porque se trabaja con colecciones.</p>	
Aplica enfoque de territorial:	NO
<p>Este enfoque refiere al derecho de personas y/o comunidades a conocer, comprender, entrar, visitar, utilizar, mantener, intercambiar y desarrollar el patrimonio cultural y natural. Incluye también el derecho a participar en la determinación, la interpretación y el desarrollo del patrimonio, así como de diseñar y ejecutar políticas y programas de preservación y salvaguardia.</p> <p>No aplica porque se trabaja con colecciones.</p>	

Observaciones generales	
Observaciones metodológicas al estado general de la acción:	El proyecto termina el periodo 2021 porque ya se cumplieron las metas generales establecidas para su desarrollo. Para el año 2022 la Biblioteca Nacional va a priorizar un proyecto de rezago en el procesamiento técnico de material bibliográfico de las distintas secciones de la Biblioteca Nacional.

Otros antecedentes y fuentes complementarias de la acción	
<p>En esta sección puede incorporar, opcionalmente, antecedentes adjuntos, imágenes o direcciones web (url) con fuentes complementarias de información. Para el caso de imágenes e información a compartir en esta sección, se solicita autorizar a la Subsecretaría del Patrimonio Cultural para que puedan ser difundidas al público en el marco del trabajo del Plan Nacional de Patrimonio Cultural.</p>	
Archivos adjuntos	
Sin archivos adjuntos	

Links
Sin links adjuntos