

Informe de Seguimiento 6° Ciclo de Reporte Fecha: 31/12/2023 Subsecretaría de Obras Públicas

Identificación de la acción			
ID de la acción:	3		
Nombre de la acción:	Inventario de Patrimonio Cultural inmueble		
Descripción de la acción:	La acción se propone actualizar los Inventario Inmueble, en base a un diagnóstico general cuantitativamente la información referida a biene representación cartográfica y que contribuya estratégicas para la planificación del resguardo y	l que recopile y v es culturales inmueb a a complementar	valore cualitativa y les, que permita su las orientaciones
Componentes de la acción:	Actualización de datos de inventarios regionale Elaboración y asesorías en el desarrollo de anto Publicación de licitaciones Actualización de Inventarios	ecedentes técnicos d	le licitación.
Objetivos asociados a la acción:	Aumentar las acciones de identificación e inve patrimonio cultural y natural del país, con la partic regional y nacional.		
Público objetivo:	Personas Conjuntos Habitacionales Barrios Localidades Comunas Organizaciones Bienes Culturales		
Institución responsable:	Subsecretaría de Obras Públicas		
Institución(es) colaboradora(s):	Gobierno Regional , Consejo de Monumentos Nacionales , Ministerio de Bienes Nacionales , Ministerio de las Artes , las Culturas y el Patrimonio - Servicio Nacional del Patrimonio Cultural , Ministerio de Vivienda y Urbanismo.		
	Acción de continuidad (Permanente): NO		NO
Plazo estimado:	Desde: 2019-07	Hasta:	2026-12
Meta al 2026:	Contar con 12 inventarios de Patrimonio Cultural Inmueble		

Estado de avance	
Fecha del reporte	31/12/2023
Estado actual de implementación:	En proceso de implementación
Nivel de cumplimiento de la acción en relación a la meta 2026	
Comente el cumplimiento logrado:	A la fecha se ha finalizado la actualización de 4 inventarios, correspondientes a las regiones de: Atacama, Valparaíso, Ñuble y Aisén. Se encuentran en desarrollo 5 inventarios correspondientes a las regiones de: Arica Parinacota, Antofagasta, O'Higgins, Los Lagos y Magallanes. Además se encuentra en licitación la realización del Inventario de la Region de La Araucanía. Por último se encuentran en re evaluación en MDS los inventarios de las regiones de Maule y Bio-Bio. A la fecha la acción presenta un 66% de avance respecto de la meta 2026

Hitos principales de la acción		
Indique los principales hitos desarrollados en el período de reporte que revelen avances en la implementación de la acción, en caso de que corresponda.		
Hito 1:	Con fecha 24.04.2023 mediante Res exenta N°525 , la DRA Antofagasta adjudica a consultora ARQUITIKA LTDA Estudio " Actualización Inventario de Patrimonio Cultural Inmueble de Antofagasta" por un monto de \$303.499.269.	
Hito 2:	Con fecha 30.05.2023 mediante Res exenta N°681 , la DRA O'Higgins adjudica a consultora TANDEM LTDA. Estudio " Actualización Inventario de Patrimonio Cultural Inmueble de O'Higgins " por un monto de \$290.701.360.	
Hito 3:	Con fecha 07.07.2023 mediante Res exenta N°845 , la DRA ARICA PARINACOTA adjudica a consultora . SER PATRIMONIO LTDA Estudio " Actualización Inventario de Patrimonio Cultural Inmueble de Arica Parinacota " por un monto de \$274.952.728.	
Hito 4:	Con fecha 04.09.2023 mediante Res exenta N°1111 , la DRA LOS LAGOS adjudica a consultora AXH ARQUITECTOS LTDA Estudio " Actualización Inventario de Patrimonio Cultural Inmueble de Los Lagos " por un monto de \$639.359.285	
Hito 5:	Con fecha 21.08.2023 mediante Res exenta N°805 , la DRA BIO BIO deja sin efecto procedimiento licitatorio y desestima ofertas.	
Hito 6:	Con fecha 06.08.2023 se recibe Convenio Mandato por parte de GORE para contratar el Estudio " Actualización Inventario de Patrimonio Cultural Inmueble de Region del Maule"	
Hito 7:	Con fecha 22.12.2023 se recibe conforme etapa 2 de 6 de Estudio " Actualización Inventario de Patrimonio Cultural Inmueble de Arica Parinacota " presenta un avance de un 25%.	
Hito 8:	Con fecha 28.02.2024 se recibe etapa 3 de 6 de Estudio " Actualización Inventario de Patrimonio Cultural Inmueble de Antofagasta", la iniciativa presenta un avance de un 33%.	
Hito 9:	Con fecha 26.01.2024 se recibe conforme etapa 2 y se da comienzo a etapa 3 de 6 de Estudio " Actualización Inventario de Patrimonio Cultural Inmueble de O'Higgins", la iniciativa presenta un avance de un 30%.	
Hito 10:	Con fecha 07.03.2024 se solicita por parte de Equipo Consultor aumento de plazo para entrega de etapa 2 de 6 de Estudio " Actualización Inventario de Patrimonio Cultural Inmueble de Los Lagos", la iniciativa presenta un avance de un 10%.	
Hito 11:	Con fecha 12.03.2024 se publica en Plataforma Mercado Publico ID N° 826-13-LR24 licitación de estudio de actualización del Inventario de Patrimonio cultural inmueble de la Región de La Araucanía y expediente Declaratoria	
Hito 12:	Con fecha 13.07.2024 se recibe conforme etapa 2 y se da comienzo a etapa 3 de 6 de Estudio " Actualización Inventario de Patrimonio Cultural Inmueble de Magallanes" , la iniciativa presenta un avance de un 30%.	
Hito 13:	Con fecha 03.11.2024 se recibe conforme etapa 3 y se da comienzo a etapa 4 de 6 de Estudio " Actualización Inventario de Patrimonio Cultural Inmueble de Magallanes" , la iniciativa presenta un avance de un 58%.	

Presupuesto vigente (M\$)	
Año:	2023
Presupuesto disponible:	\$1.866.154.850
1° Medición (Junio 2023):	\$86.915.334
2° Medición (Diciembre 2023):	\$486.530.665
% avance:	26%

Indicadores de la acción asociados al plan

1. Porcentaje de RS de actualización de inventarios respecto a formulaciones presentadas a MIDESO en año t.	
2023	
Meta de avance anual 2023	1
Avance a Junio 2023	1
Avance a Diciembre 2023	1
% Avance	100%
Comentario	

- Junio 2023: Corresponde a iniciativa "Actualización Inventario Patrimonio Cultural Inmueble Region del Maule"
- Diciembre 2023: Si bien se obtuvo RS para el Inventario de la Region del Maule , luego de solicitud de Mandante que modifica el alcance de la iniciativa se debió re ingresar a MDS

2. Nº de legajos de antecedentes técnicos para licitación de Actualización de Inventarios desarrollados en el año t. 2023 Meta de avance anual 2023 Avance a Junio 2023 1 Avance a Diciembre 2023 1 % Avance 100% Comentario

Junio 2023: Corresponde a iniciativa "Actualización Inventario Patrimonio Cultural Inmueble Region del Maule"

3. Nº de licitaciones de Actualización de Inventarios publicadas en el año t Meta de avance anual 2023 Avance a Junio 2023 0 Avance a Diciembre 2023 0 % Avance 0%

Comentario

Junio 2023: Durante el cuarto trimestre se espera licitar "Actualización Inventario Patrimonio Cultural Inmueble Region del Maule"

4. N° de regiones que presentaron iniciativa de Actualización de Inventarios a MIDESO en el año t	
2023	
Meta de avance anual 2023	1
Avance a Junio 2023	1
Avance a Diciembre 2023	1
% Avance	100%
Comentario	
Sin comentarios	

7. Porcentaje de licitaciones adjudicadas y contratadas en año t

2023	
Meta de avance anual 2023	2
Avance a Junio 2023	4
Avance a Diciembre 2023	
% Avance	0%

Comentario

Junio 2023: en relacion a la meta 2026 se estableció un total de 12 inventarios a actualizar, correspondiendo una meta anual de 2 inventarios por año comenzando el 2020 , durante el 2023 se a conseguido adjudicar 4 inventarios.

Enfoques		
	Aplica enfoque de género:	NO

Se entenderá utilización del enfoque de género la inclusión de medidas o acciones específicas de género en los diagnósticos, estudios, diseño, implementación y evaluación de proyectos y programas sociales, considerando necesidades específicas de acceso y participación de grupos de la población que presenten barreras o limitaciones atribuidas a su rol de género en los diversos contextos socioculturales (Documento Memoria, patrimonio y género elaborado por la Unidad de Género del Servicio Nacional del Patrimonio

La iniciativa no considera enfoque de genero

Aplica enfoque de territorial:

Este enfoque refiere a favorecer la valoración y respeto por la diversidad patrimonial presente en el país, propendiendo al desarrollo integral de los territorios, considerando sus identidades y formas de expresión particulares.

El inventario considera en su cobertura y priorización enfoque territorial , priorizando iniciativas en distintas comunas.

Aplica enfoque de derechos: SI

Este enfoque refiere al derecho de personas y/o comunidades a conocer, comprender, entrar, visitar, utilizar, mantener, intercambiar y desarrollar el patrimonio cultural y natural. Incluye también el derecho a participar en la determinación, la interpretación y el desarrollo del patrimonio, así como de diseñar y ejecutar políticas y programas de preservación y salvaguardia.

Aplica enfoque de derechos, lo anterior en las diversas actividades de Participación Ciudadana que considera el estudio.

Observaciones generales	
Observaciones metodológicas al estado general de la acción:	

Otros antecedentes y fuentes complementarias de la acción

En esta sección puede incorporar, opcionalmente, antecedentes adjuntos, imágenes o direcciones web (url) con fuentes complementarias de información. Para el caso de imágenes e información a compartir en esta sección, se solicita autorizar a la Subsecretaria del Patrimonio Cultural para que puedan ser difundidas al público en el marco del trabajo del Plan Nacional de Patrimonio Cultural.

Archivos adjuntos

Sin archivos adjuntos

Links

Sin links adjuntos