

Identificación de la acción			
<b>ID de la acción:</b>	47		
<b>Nombre de la acción:</b>	Diseños y obras de la Carteras Regionales de Patrimonio DA-MOP		
<b>Descripción de la acción:</b>	La acción consiste en el desarrollo de un conjunto de iniciativas y proyectos de diseños integrales y obras que contribuyan a la puesta en valor del patrimonio con cobertura nacional. Esto por medio de las Carteras Regionales de Patrimonio.		
<b>Componentes de la acción:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elaboración y actualización de Carteras Regionales de Patrimonio DA MOP.</li> <li>2. Publicación de licitaciones de diseños y obras.</li> <li>3. Ejecución de diseños y obras. (Consultorías y Ejecuciones).</li> </ol>		
<b>Objetivos asociados a la acción:</b>	4. Fortalecer los mecanismos de protección y salvaguardia de acuerdo a la diversidad patrimonial del país, incrementando el conjunto de bienes protegidos, su representatividad territorial y los instrumentos de regulación, manejo y gestión efectiva.		
<b>Público objetivo:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personas</li> <li>• Barrios</li> <li>• Localidades</li> <li>• Comunas</li> <li>• Organizaciones</li> <li>• Bienes Culturales</li> </ul>		
<b>Institución responsable:</b>	Subsecretaría de Obras Públicas		
<b>Institución(es) colaboradora(s):</b>	Gobierno Regional , Subsecretaria de Desarrollo Social y Municipios		
<b>Plazo estimado:</b>	<table border="1"> <tr> <td><b>Acción de continuidad (Permanente):</b></td> <td>SI</td> </tr> </table>	<b>Acción de continuidad (Permanente):</b>	SI
<b>Acción de continuidad (Permanente):</b>	SI		
<b>Meta al 2026:</b>	100% de las Carteras Regionales de patrimonio actualizadas cuatrimestralmente Incrementar 8 iniciativas de diseño anualmente en la cartera de patrimonio DA. Incrementar 4 iniciativas de obras anualmente en la cartera de patrimonio DA		

Estado de avance	
<b>Fecha del reporte</b>	31/12/2024
<b>Nivel de cumplimiento de la acción en relación a la meta 2026</b>	
<b>Comente el cumplimiento logrado:</b>	Durante el periodo de medición se incremento en 4 diseños la cartera de patrimonio DAy en 4 obras la cartera de patrimonio DA.

Hitos principales de la acción	
Indique los principales hitos desarrollados en el período de reporte que revelen avances en la implementación de la acción, en caso de que corresponda.	
Hito 1:	Con fecha de 30.05.2024 mediante Res Exenta N° 284 se adjudica ejecución de Obra "HABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN ARCHIVO Y BIBLIOTECA REGIONAL, PUNTA ARENAS por un monto de \$ 33.837.258.729.
Hito 2:	Con fecha de 27.08.2024 mediante Res Exenta N° 243 se adjudica diseño "SANTUARIO NUESTRA SRA DE LA CANDELARIA, COPIAPO por un monto de \$288.287.000
Hito 3:	Con fecha de 22.03.2024 mediante Res Exenta N° 489 se adjudica diseño "RESTAURACIÓN ESTRUCTURAL IGLESÍA SAN VICENTE FERRER, OVALLE por un monto de \$30.562.578
Hito 4:	Con fecha de 11.12.2024 mediante Res Exenta N° 1163 se adjudica diseño "Restauración Casona Eyheramendy de Los Álamos por un monto de \$97.035.000
Hito 5:	Con fecha de 23.12.2024 mediante Res Exenta N° 48 se adjudica diseño "RESTAURACIÓN PUESTA EN VALOR SITIO ARQUEOLÓGICO PUKARA DE COPAQUILLA por un monto de \$290.000.000
Hito 6:	Con fecha de 12.08.2024 mediante Res Exenta N° 27 se adjudica obra CONSERVACIÓN MERCADO CENTRAL DE ARICA por un monto de \$498.485.568
Hito 7:	Con fecha de 13.12.2024 mediante Res Exenta N° 689 se adjudica obra CONSERVACIÓN 1° ETAPA UNIDAD DE CRÉDITO LA SERENA por un monto de \$1.426.671.703

Presupuesto vigente (M\$)	
Año:	2024
Presupuesto disponible:	\$4.382.332.748
1° Medición (Junio 2024):	\$0
2° Medición (Diciembre 2024):	\$4.382.332.748
% avance:	100%

Indicadores de la acción asociados al plan	
<b>1. N° de carteras regionales actualizadas y sistematizadas trimestralmente en el año t</b>	
<b>2024</b>	
Meta de avance anual 2024	
Avance a Junio 2024	
Avance a Diciembre 2024	
% Avance	
<b>Comentario</b>	
. Junio 2024: Se solicita dar de baja este indicador toda vez que el reporte de las carteras de patrimonio no están siendo reportadas por las direcciones regionales	
<b>2. N° total de iniciativas de diseño contenidas de las Carteras Regionales de Patrimonio en medición del último trimestre del año t</b>	
<b>2024</b>	
Meta de avance anual 2024	
Avance a Junio 2024	
Avance a Diciembre 2024	
% Avance	
<b>Comentario</b>	
. Junio 2024: Se solicita dar de baja este indicador toda vez que el reporte de las carteras de patrimonio no están siendo reportadas por las direcciones regionales	

3. N° total de iniciativas de obras contenidas de las Carteras Regionales de Patrimonio en medición del último trimestre del año t	
2024	
Meta de avance anual 2024	0
Avance a Junio 2024	0
Avance a Diciembre 2024	
% Avance	0%
Comentario	
. Junio 2024: Se solicita dar de baja este indicador toda vez que el reporte de las carteras de patrimonio no están siendo reportadas por las direcciones regionales	

4. N° de licitaciones de diseños y obras mandatadas o publicadas	
2024	
Meta de avance anual 2024	0
Avance a Junio 2024	
Avance a Diciembre 2024	
% Avance	0%
Comentario	
. Junio 2024: Se solicita dar de baja este indicador toda vez que no tiene relacion con la accion y la meta propuesta	

5. N° de obras en ejecución de las Carteras Regionales de Patrimonio en el año t	
2024	
Meta de avance anual 2024	4
Avance a Junio 2024	1
Avance a Diciembre 2024	4
% Avance	100%
Comentario	
Sin comentarios	

6. N° de diseños en ejecución de las Carteras Regionales de Patrimonio en el año t	
2024	
Meta de avance anual 2024	8
Avance a Junio 2024	1
Avance a Diciembre 2024	4
% Avance	50%
Comentario	
Sin comentarios	

Enfoques	
Aplica enfoque de género:	NO
Se entenderá utilización del enfoque de género la inclusión de medidas o acciones específicas de género en los diagnósticos, estudios, diseño, implementación y evaluación de proyectos y programas sociales, considerando necesidades específicas de acceso y participación de grupos de la población que presenten barreras o limitaciones atribuidas a su rol de género en los diversos contextos socioculturales (Documento Memoria, patrimonio y género elaborado por la Unidad de Género del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural).	
La acción no considera enfoque de genero	

<b>Aplica enfoque de territorial:</b>	SI
Este enfoque refiere a favorecer la valoración y respeto por la diversidad patrimonial presente en el país, propendiendo al desarrollo integral de los territorios, considerando sus identidades y formas de expresión particulares.	
La acción , busca promover que las Carteras de Patrimonio regional consideren iniciativas en la totalidad del territorio en el cual se insertan.	
<b>Aplica enfoque de derechos:</b>	SI
Este enfoque refiere al derecho de personas y/o comunidades a conocer, comprender, entrar, visitar, utilizar, mantener, intercambiar y desarrollar el patrimonio cultural y natural. Incluye también el derecho a participar en la determinación, la interpretación y el desarrollo del patrimonio, así como de diseñar y ejecutar políticas y programas de preservación y salvaguardia.	
Las consultorías de diseño considera la realización de PAC en donde la comunidad tiene la oportunidad de aportar y conocer el desarrollo de la puesta en valor de los inmuebles a intervenir , fomentando así su preservación y salvaguarda.	

Observaciones generales	
<b>Observaciones metodológicas al estado general de la acción:</b>	

Otros antecedentes y fuentes complementarias de la acción	
En esta sección puede incorporar, opcionalmente, antecedentes adjuntos, imágenes o direcciones web (url) con fuentes complementarias de información. Para el caso de imágenes e información a compartir en esta sección, se solicita autorizar a la Subsecretaría del Patrimonio Cultural para que puedan ser difundidas al público en el marco del trabajo del Plan Nacional de Patrimonio Cultural.	
Archivos adjuntos	
Sin archivos adjuntos	
Links	
Sin links adjuntos	