
Informe de Seguimiento 8° Ciclo de Reporte

Fecha: 31/12/2024

Subsecretaría de Obras Públicas

Identificación de la acción

ID de la acción: 3

Nombre de la acción: Inventario de Patrimonio Cultural inmueble

Descripción de la acción:

La acción se propone actualizar los Inventarios Regionales del Patrimonio Cultural
Inmueble, en base a un diagnóstico general que recopile y valore cualitativa y
cuantitativamente la información referida a bienes culturales inmuebles, que permita su
representación cartográfica y que contribuya a complementar las orientaciones
estratégicas para la planificación del resguardo y puesta en valor del patrimonio cultural.

Componentes de la acción:
1. Actualización de datos de inventarios regionales de bienes culturales inmuebles.
2. Elaboración y asesorías en el desarrollo de antecedentes técnicos de licitación.
3. Publicación de licitaciones Actualización de Inventarios a nivel nacional.

Objetivos asociados a la acción:

1.  Aumentar las acciones de identificación e investigación que se desarrollan en torno al
patrimonio cultural y natural del país, con la participación de diversos actores a nivel local,
regional y nacional.

Público objetivo:

Personas
Conjuntos Habitacionales
Barrios
Localidades
Comunas
Organizaciones
Bienes Culturales

Institución responsable: Subsecretaría de Obras Públicas

Institución(es) colaboradora(s):
Gobierno Regional , Consejo de Monumentos Nacionales , Ministerio de Bienes
Nacionales , Ministerio de las Artes , las Culturas y el Patrimonio - Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural , Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Plazo estimado:
Acción de continuidad (Permanente): NO

Desde: 2019-07 Hasta: 2026-12

Meta al 2026: Contar con 12 inventarios de Patrimonio Cultural Inmueble

Estado de avance

Fecha del reporte 31/12/2024

Estado actual de implementación: En proceso de implementación

Nivel de cumplimiento de la acción en
relación a la meta 2026

Comente el cumplimiento logrado:

A la fecha la acción presenta el siguiente estado de avance : 4 inventarios concluidos (
Atacama- Valparaíso - Ñuble - Aysén ) 5 en desarrollo ( Arica Parinacota - Antofagasta -
O Higgins - Araucanía - Magallanes ) 1 con liquidación anticipada ( Los Lagos) 2 en
licitación ( Maule - Bio-Bio) y uno en formulación ( Metropolitana) , en cuanto a la meta al
2026 de contar con 12 inventarios finalizados , se indica que dado que los estudios de
inventario se han desarrollado en un tiempo mayor al proyectado , así como la mayoría
de los procesos asociados ( formulación - licitación - ejecución ) es que se visualiza una
posibilidad de que no alcanzar el total de la meta proyectada. En próximo informe, se
podrá estimar con mayor certeza esta apreciación.  



Hitos principales de la acción

Indique los principales hitos desarrollados en el período de reporte que revelen avances en la implementación de la acción, en caso de
que corresponda.

Hito 1:
A la fecha Estudio " Actualización Inventario de Patrimonio Cultural Inmueble de
Antofagasta" , presenta un avance de un 80% y tiene fecha de termino 08/03/2025

Hito 2:
A la fecha Estudio " Actualización Inventario de Patrimonio Cultural Inmueble de
O´Higgins" , presenta un avance de un 90% y tiene fecha de termino 26/05/2025

Hito 3:
Con fecha 08.11.2024 se informa a Directora Nacional liquidación anticipada de Estudio "
Actualización Inventario de Patrimonio Cultural Inmueble de Los Lagos" , mediante ORD
DRA N°1367 , el estudio alcanzo un 25% de avance físico y financiero.

Hito 4:
A la fecha Estudio " Actualización Inventario de Patrimonio Cultural Inmueble de
Magallanes" ,presenta un avance de un 81% y tiene fecha de termino el próximo
30.05.2025

Hito 5:
A la fecha Estudio " Actualización Inventario de Patrimonio Cultural Inmueble de
Araucanía " , presenta un avance de un 40%

Hito 6:
A la fecha Estudio " Actualización Inventario de Patrimonio Cultural Inmueble de Arica
Parinacota ", presenta un avance de un 70% y tiene fecha de termino el próximo
14/07/2025

Hito 7:

A la fecha Estudio " Actualización Inventario de Patrimonio Cultural Inmueble de Maule " ,
se encuentra en proceso de adjudicación , se realizo apertura de las ofertas técnicas y
económica los días 01.04.2025 y 25.04.2025 . La Comisión Evaluadora propone adjudicar
la Licitación Pública para el Estudio Básico ACTUALIZACIÓN INVENTARIO
PATRIMONIO CULTURAL a la consultora PAISAJE RURAL INVESTIGACIÓN &
GESTIÓN DE PROYECTOS LIMITADA, por un monto de $580.061.302.-, en el plazo de
980 días corridos,

Hito 8:

A la fecha Estudio " Actualización Inventario de Patrimonio Cultural Inmueble de Bio Bio "
se encuentra en proceso de adjudicación donde la Comisión Evaluadora propone
adjudicar la Licitación Pública al consultor UTP FUNDACIÓN TERRITORIOS
PATRIMONIALES Y NATALIA JORQUERA Y DAVID CORTEZ ARQUITECTOS
ASOCIADOS ARQUITIKA LIMITADA. en el plazo de 595 días corridos

Presupuesto vigente (M$)

Año: 2024

Presupuesto disponible: $1.866.154.850

1° Medición (Junio 2024): $691.412.854

2° Medición (Diciembre 2024): $881.775.540

% avance: 47%

Indicadores de la acción asociados al plan

1. Porcentaje de RS de actualización de inventarios respecto a formulaciones presentadas a MIDESO en año t.

2024

Meta de avance anual 2024 1

Avance a Junio 2024

Avance a Diciembre 2024

% Avance 0%

Comentario

Junio 2024: Se encuentra en formulación Inventario Región Metropolitana , se espera obtener RS durante el último semestre
de 2024 o primer semestre de 2025
Diciembre 2024: A la fecha de la medición no se han obtenido nuevas recomendaciones satisfactorias (RS) por parte de
MDSyF



2. N° de legajos de antecedentes técnicos para licitación de Actualización de Inventarios desarrollados en el año t.

2024

Meta de avance anual 2024 1

Avance a Junio 2024 1

Avance a Diciembre 2024 1

% Avance 100%

Comentario

Junio 2024: Corresponde a estudio " Actualización Inventario de Patrimonio Cultural Inmueble de Araucanía "

3. N° de licitaciones de Actualización de Inventarios publicadas en el año t

2024

Meta de avance anual 2024 1

Avance a Junio 2024 1

Avance a Diciembre 2024 1

% Avance 100%

Comentario

Junio 2024: Corresponde a estudio " Actualización Inventario de Patrimonio Cultural Inmueble de Araucanía "

4. N° de regiones que presentaron iniciativa de Actualización de Inventarios a MIDESO en el año t

2024

Meta de avance anual 2024 1

Avance a Junio 2024

Avance a Diciembre 2024

% Avance 0%

Comentario

Junio 2024: Se encuentra en formulación Inventario Region Metropolitana , se espera ingresar a MDS durante el año en curso
Diciembre 2024: A la fecha no se han ingresado nuevas iniciativas de actualización de inventarios a MDSyF

7. Porcentaje de licitaciones adjudicadas y contratadas en año t

2024

Meta de avance anual 2024 1

Avance a Junio 2024 1

Avance a Diciembre 2024

% Avance 0%

Comentario

Junio 2024: Corresponde a estudio " Actualización Inventario de Patrimonio Cultural Inmueble de Araucanía "

Enfoques

Aplica enfoque de género: NO

Se entenderá utilización del enfoque de género la inclusión de medidas o acciones específicas de género en los diagnósticos, estudios,
diseño, implementación y evaluación de proyectos y programas sociales, considerando necesidades específicas de acceso y
participación de grupos de la población que presenten barreras o limitaciones atribuidas a su rol de género en los diversos contextos
socioculturales (Documento Memoria, patrimonio y género elaborado por la Unidad de Género del Servicio Nacional del Patrimonio
Cultural).

La iniciativa no considera enfoque de genero



Aplica enfoque de territorial: SI

Este enfoque refiere a favorecer la valoración y respeto por la diversidad patrimonial presente en el país, propendiendo al desarrollo
integral de los territorios, considerando sus identidades y formas de expresión particulares.

El inventario considera en su cobertura y priorización enfoque territorial , priorizando iniciativas en distintas comunas.

Aplica enfoque de derechos: SI

Este enfoque refiere al derecho de personas y/o comunidades a conocer, comprender, entrar, visitar, utilizar, mantener, intercambiar y
desarrollar el patrimonio cultural y natural. Incluye también el derecho a participar en la determinación, la interpretación y el desarrollo
del patrimonio, así como de diseñar y ejecutar políticas y programas de preservación y salvaguardia.

Aplica enfoque de derechos , lo anterior en las diversas actividades de Participación Ciudadana  que considera el estudio.

Observaciones generales

Observaciones metodológicas al
estado general de la acción:

Otros antecedentes y fuentes complementarias de la acción

En esta sección puede incorporar, opcionalmente, antecedentes adjuntos, imágenes o direcciones web (url) con fuentes
complementarias de información. Para el caso de imágenes e información a compartir en esta sección, se solicita autorizar a la
Subsecretaria del Patrimonio Cultural para que puedan ser difundidas al público en el marco del trabajo del Plan Nacional de Patrimonio
Cultural.

Archivos adjuntos

Sin archivos adjuntos

Links

Sin links adjuntos


